

Утверждаю:
Директор МБОУ СОШ с.Кенада
Гречка О.Н.

« 07 » сентября 2023 г.

Гречка О.Н.

«Дорожная карта» реализации целевой модели наставничества
в МБОУ СОШ с. Кенада на 2023 – 2024 учебный год

Этап	Содержание этапов	Мероприятия	Сроки	Ответственные
Формирование базы наставляемых (продолжение)	1 Сбор данных о наставляемых	1. Проведение анкетирования среди обучающихся/педагогов желающих принять участие в программе наставничества. 2. Сбор согласий на обработку персональных данных от совершеннолетних участников программы и согласия от родителей (законных представителей) несовершеннолетних наставляемых. 3. Сбор дополнительной информации о запросах наставляемых обучающихся от третьих лиц: классный руководитель, психолог, соцработник. 1. Формирование базы данных наставляемых из числа педагогов. 2. Формирование базы данных наставляемых из числа обучающихся	Сентябрь 2023	Куратор

	Формирование базы наставляемых			
Формирование базы наставников (продолжение)	Сбор данных о наставниках	1. Проведение анкетирования среди потенциальных наставников, желающих принять участие в программе наставничества.	Сентябрь 2023	Куратор
	Формирование базы наставников	1. Формирование базы данных наставников из числа педагогов. 2. Формирование базы данных наставников из числа обучающихся.	Сентябрь	Куратор
Отбор наставников	Выявление наставников, входящих в базу потенциальных наставников	1. Провести анализ базы наставников и выбрать подходящих для конкретной программы.	Сентябрь 2023	Координатор
Формирование наставнических пар / групп	Отбор наставников и наставляемых Закрепление наставнических пар / групп	1. Анализ заполненных анкет потенциальных наставников и сопоставление данных с анкетами наставляемых. 2. Организация групповой встречи наставников и наставляемых. 3. Проведение анкетирования на предмет предпочитаемого наставника/наставляемого после завершения групповой встречи. 1 Анализ анкет групповой встречи и соединение наставников и наставляемых в пары/ группы. 2. Составление планов индивидуального развития наставляемых, индивидуальные траектории обучения. 2. Организация психологического сопровождения наставляемым	Сентябрь 2023	Куратор, координатор
Организация и осуществление работы	Организация комплекса последовательных встреч	1. Проведение встречи-планирования рабочего процесса	В течение учебного	Наставники, куратор

	Формирование базы наставляемых			
Формирование базы наставников (продолжение)	Сбор данных о наставниках	1. Проведение анкетирования среди потенциальных наставников, желающих принять участие в программе наставничества.	Сентябрь 2023	Куратор
	Формирование базы наставников	1. Формирование базы данных наставников из числа педагогов. 2. Формирование базы данных наставников из числа обучающихся.	Сентябрь	Куратор
Отбор наставников	Выявление наставников, входящих в базу потенциальных наставников	1. Провести анализ базы наставников и выбрать подходящих для конкретной программы.	Сентябрь 2023	Координатор
Формирование наставнических пар / групп	Отбор наставников и наставляемых Закрепление наставнических пар / групп	1. Анализ заполненных анкет потенциальных наставников и сопоставление данных с анкетами наставляемых. 2. Организация групповой встречи наставников и наставляемых. 3. Проведение анкетирования на предмет предпочитаемого наставника/наставляемого после завершения групповой встречи. 1 Анализ анкет групповой встречи и соединение наставников и наставляемых в пары/ группы. 2. Составление планов индивидуального развития наставляемых, индивидуальные траектории обучения. 2. Организация психологического сопровождения наставляемым	Сентябрь 2023	Куратор, координатор
Организация и осуществление работы	Организация комплекса последовательных встреч	1. Проведение встречи-планирования рабочего процесса	В течение учебного	Наставники, куратор