

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ СОШ с.Кенада

Вандицкого муниципального района

Хабаровского края

О.Н. Гречка

2021 г



Комплекс мер (дорожная карта) по созданию и функционированию Центра образования по программам естественно - научного и технологического профилей «Точка роста» в МБОУ СОШ с.Кенада на 2021 год

№ п/п	Наименование мероприятия	Результат	Срок	Ответственный
1	Подготовка Положения о деятельности центра в ОУ	Приказ о создании Центра в ОО	Январь – февраль 2021 г	директор
2	Формирование медиаплана информационного сопровождения, создания и функционирования Центра	Приказ об утверждении медиаплана по информационному сопровождению и функционированию центра	Февраль 2021 г	Директор, руководитель центра
3	Формирование типового дизайн – проекта и зонирование Центра	Согласованный с Управлением образования дизайн – проект и зонирование центра	Февраль – март 2021 г	Рабочая группа
4	Формирование и реализация медиаплана по информационному сопровождению создания Центра	Наличие информационной компании о проекте и концепции создания Центра: 1) Размещенный на официальном сайте МБОУ СОШ с.Кенада баннер «Точка Роста- федеральная сеть центров образования естественно - научной и технологической направленностей»; 2) Наличие информационных материалов (статьи, новости)	Февраль – апрель 2021 г	Рабочая группа

5	<p>5 Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центра, обучение новым технологиям преподавания предметной области «Физика», «Химия», «Биология», «Технология», «Математика и информатика» в том числе:</p> <p>1) анализ и подбор кадрового состава Центра образования естественно - научной и технологической направленностей «Точка роста»;</p> <p>2) обеспечение участия педагогов и сотрудников Центра в повышении квалификации на онлайн- платформе (в дистанционной форме), проводимом ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»;</p> <p>3) обеспечение участия педагогического состава Центра в очных курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров, проводимых ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»</p>	<p>1) наличие отчета об участии в курсах повышения квалификации педагогов, сотрудников Центра;</p> <p>2) наличие удостоверений о повышении квалификации у педагогов, сотрудников Центра</p>	Согласно графику	директор, руководитель Центра
6	<p>6 Приведение площадок Центра образования естественно - научной и технологической направленностей «Точка роста» в соответствие с фирменным стилем «Точка роста» (брендбуком)</p>	<p>1) проведенный ремонт помещений;</p> <p>2) наличие акта приемки Центра;</p> <p>3) установленное оборудование</p>	Июнь - август 2021 года	директор , руководитель Центра, завхоз.
7	<p>7 Проведение мониторинга соответствия приобретенного оборудования для Центра задачам его функционирования</p>	Наличие отчета Учредителю по установленной форме	Август 2021 года	Директор, руководитель Центра.
8	<p>8 Корректировка основных и разработка дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно - научного, технического профилей, реализуемых на материально-технической базе Центра</p>	Наличие основных и дополнительных общеобразовательных программ, реализуемых на базе Центра	Июнь - август 2021 года	руководитель Центра, рабочая группа
9	<p>9 Согласование с Учредителем структуры штатов Центра (с 01 сентября 2021 года)</p>	Согласованная структура штатов с учетом штатной численности сотрудников Центра (с 01 сентября 2021 года)	Август 2021 года	директор.

10	Подготовка штатного расписания МБОУ СОШ с.Кенада с учетом штатных единиц Центра (с 01 сентября 2021года)	Наличие утвержденного штатного расписания Центра с 01 сентября 2021 года	Август 2021 года	директор
11	Формирование графика работы Центра, расписания занятий в Центре	1.Наличие утвержденного приказом графика работы и расписания занятий в Центре. 2. Опубликование актуальной информации на официальном сайте МБОУ СОШ с.Кенада	Сентябрь 2021 года	руководитель Центра, рабочая группа.
12	Реализация учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре	Реализованные учебно-воспитательные, внеурочные и социокультурные мероприятия в Центре (по отдельному плану)	Сентябрь 2021 года	руководитель Центра, педагоги Центра
13	Открытие Центра в единый день	Наличие актуальной информации в СМИ, на сайте школы	Сентябрь 2021 года	директор, руководитель Центра
Мероприятия по реализации дополнительных образовательных программ в 2021 году				
14	Формирование реестра дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и	Утвержденный приказом реестр реализуемых на базе Центра образования естественно - научного и технологического профилей «Точка роста» дополнительных общеобразовательных программ	Июнь-август 2021 года	руководитель Центра, куратор Центра, рабочая группа
15	Организация набора учащихся по образовательным программам Центра	Наличие приказов о зачислении учащихся в Центр	Июнь - август 2021 года	руководитель Центра, рабочая группа
16	Корректировка муниципального задания для МБОУ СОШ с.Кенада по реализуемым на базе Центра дополнительным общеобразовательным программам естественнонаучного, технического профилей	Наличие муниципального задания по факту комплектования (набора) учащихся на реализуемые на базе Центра образовательные программы	Сентябрь 2021 года	руководитель Центра